

Rypin: Roboty dodatkowe inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Numer ogłoszenia: 270080 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe inwestycji pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres zadania obejmuje: 1. Wykonanie i montaż fasady Fw12 oraz Fw7 w klasie ognioodporności ogniowej EI 15. 2. Konstrukcji wsporczej pod fasadę Fw12. 3. Wykonanie dodatkowej barierki w pomieszczeniu kręgielni. 4. Przełożenie grzejnika. 5. Wykonanie dodatkowych odwodnień w pomieszczeniu SPA. 6. Przeróbka schodów na widowni na hali basenowej. 7. Wykonanie oświetlenia wieży zjeżdżalni. 8. Dodatkowe balustrady na widowni hali basenowej. 9. Zmiana kształtu balustrad widowni basenu i hali sportowej. 10. Przeróbka schodów na widowni na hali sportowej. 11. Dodatkowe balustrady na widowni hali sportowej. 12. Przebudowa schodów w wentylatorni.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Projekt pod nazwą Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii

Europejskiej w Rypinie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Projekt Nr RPKP.03.01.00-04-003/08. Umowa nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków, Spółka Akcyjna, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków, ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 141450,00

Oferta z najniższą ceną: 141450,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 141450,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wynikłych z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Wartość robót dodatkowych wynosi 0,6 % wartości zamówienia podstawowego. Tryb zamówienie z wolnej ręki ma zastosowanie w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia,



niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli i wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zakres robót: 1. Wykonanie i montaż fasady Fw12 oraz Fw7 w klasie ognioodporności ogniowej EI 15 - zmiana wynika z przeprowadzenia ponownej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców do spraw p.poż. i przedstawienie projektu zamiennego przez autora projektu. 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod fasadę Fw12 - w związku z zamianą klasy odporności ogniowej fasady (pkt 1) zaszła konieczność wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej umożliwiającej montaż profili typowych co znacznie obniżyło koszt zamiany fasady na EI 15. 3. Wykonanie dodatkowej barierki w pomieszczeniu kręgielni - błąd projektowy polegający na niezabezpieczeniu okna usytuowanego poniżej 0,80 m, wymóg spełnienia warunków technicznych i przepisów bhp. 4. Przełożenie grzejnika - konieczność wynika z błędów projektowych - niezgodność projektów branżowych. 5. Wykonanie dodatkowych odwodnień w pomieszczeniu SPA - błąd projektowy - zaprojektowana ilość kratak nie pozwalała na odprowadzenie wody z posadzki i spełnienie warunków higieniczno - sanitarnych. 6. Przeróbka schodów na widowni na hali basenowej - błąd projektowy polegający na niezgodnym z warunkami technicznymi zaprojektowaniu schodów trybun, projekt zamienny dostarczony przez autorów projektu. 7. Wykonanie oświetlenia wieży zjeżdżalni - brak oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pominiętego w projekcie pierwotnym uniemożliwiał użytkowanie zjeżdżalni po zapadnięciu zmroku. Materiał, z którego wykonano zjeżdżalnię pozwolił na zastosowanie doświetlenia zewnętrznego (rozwiązanie znacznie tańsze niż oświetlenie wewnętrzne) 8. Dodatkowe balustrady na widowni hali basenowej - błąd projektowy polegający na zbyt dużej wysokości poszczególnych poziomów siedzeń wymagający dodatkowej balustrady umożliwiającej zgodne z przepisami bezpieczne użytkowanie obiektu, projekt zamienny dostarczony przez autorów projektu. 9. Zmiana kształtu balustrad widowni basenu i hali sportowej- konieczność wynika z przeprojektowania schodów trybun (patrz pkt 6). 10. Przeróbka schodów na widowni na hali sportowej - patrz pkt 6. 11. Dodatkowe balustrady na widowni hali sportowej (patrz pkt 8). 12. Przebudowa schodów w wentylatorni - błąd projektowy polegający na kolizji zaprojektowanych schodów żelbetowych z centralą wentylacyjną. Projekt zamienny przewidujący wykonanie schodów stalowych z możliwością ich demontażu w celu obsługi centrali. Wartość ogólna robót dodatkowych udzielonych w trzech postępowaniach wyniosła 1,65 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**
mgr Paweł Grzybowski