

Ogłoszenie nr 560116313-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

**Rypin: Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 533270-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510104547-N-2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasta Rypin, Krajowy numer identyfikacyjny 91086671000000, ul. ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 96 19, e-mail joanna.lewandowska@rypin.eu, faks 54 280 96 54.

Adres strony internetowej (url): www.bip.rypin.eu

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.16.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzki drewnianej z deszczulek dębowych na zadaniu pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej”. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.: a) warstwy wyrównawczej z płyt OSB gr. 12 mm (pióro wpust) przykręcanych do istniejącej podbudowy z desek na legarach w ilości około 130,0 m2, b) izolacji przeciwpłyowej z folii PE 0,2 mm w ilości około 130 m2, c) parkietu z deszczulek dębowych gr. 22 mm kl. II w ilości około 130 m2 z listwami przypodłogowymi w ilości około 50 mb, d) lakierowania parkietu 3-krotne lakierami dedykowanymi do posadzek

sportowych w ilości około 130 mb. UWAGA!!! Roboty związane z rozbiórką istniejącego parkietu i papy asfaltowej oraz demontażem i ponownym montażem elementów wyposażenia sali Zamawiający wykona we własnym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki Nr 8 i Nr 2 do SIWZ.

**II.4) Główny kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:**

45400000-1,

45432114-6

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Od dnia 9 czerwca 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku. Aneksem Nr 1 z dnia 22 czerwca 2020 roku nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy do dnia 10 lipca 2020 roku.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 09/06/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

BTS Polska Maciej Jankowski, biuro@btspolska.pl, ul. Świętokrzyska 58, 80-180, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**  
28827.46 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

22/06/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 10 lipca 2020 roku

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**