

Ogłoszenie nr 500217256-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Rypin: Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie” współfinansowany jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 523473-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500091766-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypin, Krajowy numer identyfikacyjny 91086671000000, ul. ul. Warszawska 40, 87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 96 19, e-mail joanna.lewandowska@rypin.eu, faks 54 280 96 54.

Adres strony internetowej (url): www.bip.rypin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie targowiska miejskiego w Rypinie zlokalizowanego przy ul. E. Orzeszkowej objętej zakresem projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Geotechnica Sp. z o.o. z Torunia oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu jako Etap I. Zamówienie nie obejmuje

przebudowy parkingu leżącego po drugiej stronie ul. E. Orzeszkowej oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu jako Etap II. Przebudowa targowiska obejmuje tereny targowiska istniejącego a prace budowlane obejmują wykonanie m.in.: a) 3 ciągów zadaszeń/wiat o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blach płaskich o wymiarach 33,00 x 7,20 m (każdy), b) kontenerowego biura targowego o wym. 6,30 x 2,60 m, c) kontenerowych toalet publicznych (2 szt. pojedyncze lub 1 szt. podwójna), d) handlowych stołów żelbetowych w ilości 96 szt., e) ogrodzenia panelowego z prętów stalowych w ilości około 125 mb z dwiema bramami wjazdowymi i furtkami, f) nawierzchni utwardzonych wykonanych z kostki brukowej betonowej z wcześniejszą rozbiórką istniejących nawierzchni z płyt drogowych i bloczków betonowych (tzw. trylinka) pod stanowiska handlowe, chodników, miejsc do parkowania, dróg manewrowych. Ze względu na złożone warunki gruntowe oprócz standardowej podbudowy z kruszyw kamiennych w części nawierzchni przewidziano wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie układu georusztów, geokrat i geotkanin wypełnionych „materacami” z keramzytu i kruszyw kamiennych. Łączna powierzchnia utwardzeń (kostka gr. 6 cm i gr. 8 cm) wynosi około 4 060 m². Uwaga: płyty drogowe żelbetowe pochodzące z rozbiórki i zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wbudowania pozostają jego własnością i Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ich we wskazane miejsce i ułożenia w sztaplach. g) przyłącza kanalizacji sanitarnej, h) przyłącza wodociągowego, i) układu odprowadzenia wód deszczowych składającego się z kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U (lita) w ilości około 270 mb., ciśnieniowej (około 60 mb.) z przepompownią ścieków deszczowych. Uwaga: zakres budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Etapu I należy zakończyć na studni oznaczonej na PZT jako D10 (włącznie). j) instalacji elektrycznych zasilających obiekty kubaturowe targowiska (kontener biura targowego, WC) i przepompownię ścieków z istniejącego złącza kablowego, k) instalacji oświetleniowa w ciągach handlowych zadaszonych, l) instalacji oświetlenia zewnętrznego (słupy 7 szt., źródła światła 9 szt.), m) demontażu istniejącego oświetlenia placu (słupy 4 szt., oprawy 5 szt.), n) systemu telewizji dozorowej CCTV HD z okablowaniem (rejestrator 1 szt., kamery 3 szt., monitor 1 szt.). Roboty i dostawy muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,
 45200000-9,
 45210000-2,
 45213141-3,
 45220000-5,
 45230000-8,
 45231300-8,
 45232130-2,
 45233000-9,
 45233142-6,
 45233200-1,
 45300000-0,
 45310000-3,
 45311000-0,
 45311100-1,
 45312200-9,
 45314200-3,
 45315300-1,
 45316000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 27 września 2018 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

17/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie do wartości brutto 2 224 099,70 zł i zmiana realizacji umowy do dnia 20 października 2018 roku

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji z warstwami konstrukcji projektowanych warstw podbudowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Ze względu na charakter robót tj. usunięcie kolizji z warstwami konstrukcji projektowanych warstw podbudowy, utrudnieniami w prowadzonych robotach na pozostałym obszarze oraz występowaniem wód gruntowych w poziomie prowadzonych prac niemożliwa jest zmiana wykonawcy zarówno z przyczyn technicznych jak i ekonomicznych: - bez wykonania robót dodatkowych niemożliwa jest kontynuacja robót objętych zamówieniem podstawowym, - zmiana wykonawcy spowodowałaby przestój budowy przy bardzo trudnych geotechnicznie podłożach nienośnych z ciągłym naporem wód gruntowych na odkryty kanał powodując wypłukiwanie warstw iłów, - wydłużenie okresu wykonania robót dodatkowych oraz utrudnienia spowodowane ww. kolizją na prowadzenie robót na pozostałym obszarze inwestycji powodowałyby przestoje w realizacji inwestycji i możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową z tego tytułu ze strony Wykonawcy, - zmiana wykonawcy na roboty dodatkowe wydłużyłby realizację inwestycji o okres istotnie większy niż w przypadku realizacji robót przez wykonawcę zamówienia podstawowego, - wprowadzenie odrębnego wykonawcy na roboty polegające na wymianie części gruntów, na których Wykonawca będzie kontynuował dalsze prace budowlane spowodowałoby trudności w ocenie odpowiedzialności przy ewentualnych usterkach przedmiotu zamówienia związanych z wadliwością przedmiotowych warstw.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski