

Rypin, 12 marca 2020 roku

## *Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”  
Numer postępowania ZP.271.4.2020*

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

*Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 11 marca 2020 roku.*

### **Pytanie 1**

Ze względu na charakter zamówienia („zaprojektuj i wybuduj”) zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że 270 dni (jako termin maksymalny wg wymagań Zamawiającego) jest nierealny do spełnienia, głównie ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ poprzez określenie terminu realizacji (w miesiącach, tygodniach lub dniach) liczonych od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę i wszystkich decyzji i pozwoleń administracyjnych koniecznych do realizacji robót. Sugerujemy również określenie terminu na sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca złoży wniosek o uzyskanie potrzebnych decyzji i pozwoleń administracyjnych. Taka konstrukcja terminu wykonania zamówienia pozwoli ograniczyć odpowiedzialność Wykonawcy za zakres od niego niezależny (okres oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych).

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyznaczając nieprzekraczalny termin realizacji umowy tj. prac projektowych i wykonawczych brał pod uwagę terminy wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia procedur administracyjnych, w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

W związku z powyższym maksymalny, akceptowalny przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**