

Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40

87-500 RYPIN

Ogłoszenie nr 560207192-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.

Rypin: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567774-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510176865-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypin, Krajowy numer identyfikacyjny 91086671000000, ul. ul. Warszawska 40, 87-500 Rybin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 96 19, e-mail joanna.lewandowska@rypin.eu, faks 54 280 96 54.

Adres strony internetowej (url): www.bip.rypin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów na posesje odcinka drogi gminnej ul. Lipowej. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.: a) rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej w rejonie połączenia z nawierzchnią drogi powiatowej w ilości około 20 m², b) rozbiórki krawężników drogowych betonowych na ławie betonowej w ilości około 260 m, c) rozbiórki nawierzchni chodników z płytek betonowych w ilości około 85 m², d) rozbiórki nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na posesje w ilości około 60 m², e) obramowania jezdni z krawężników drogowych betonowych wjazdowych na ławie betonowej w ilości około 270 m, f) obramowania chodników i zjazdów na posesje z obrzeży betonowych na ławie betonowej w ilości około 80 m, g) nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej na istniejącej podbudowie w ilości około 840 m² oraz na nowej podbudowie betonowej w ilości około 60m²,
h) regulacji wysokości istniejących elementów uzbrojenia poziomego, w tym: - studzienek włączonych w ilości 10 szt., - wpustów ulicznych w ilości 6 szt., - studzienek zaworów wodociągowych w ilości 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki Nr 10 i Nr 2 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,
45111200-0,
45233140-2,
45233220-7,
45233222-1,
45233320-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od dnia 23 sierpnia 2019 roku do dnia 27 września 2019 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/08/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podrański , Krojczyn 64A ,
Krojczyn 64A , 87-610, Dobrzyń n. Wisłą , kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

91314.85 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

25/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana całkowitej wartości umowy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana całkowitej wartości umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana całkowitej wartości umowy wynika z rozliczenia kosztorysowego umowy. Zgodnie z

zapisami umowy ostateczne rozliczenie robót budowlanych, nastąpi po zakończeniu zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych w przedmiarze, niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane one będą na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne i robocizna muszą odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski